



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Confederation



AKDN

АГА ХАН ӨНҮКТҮРҮҮ УЮМУ • КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ  
AGA KHAN DEVELOPMENT NETWORK • KYRGYZ REPUBLIC

# СМЕТА, ПОЭТАПНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОИСК ФИНАНСИРОВАНИЯ **НАРЫН**

**Давайте вместе сделаем  
город Нарын ещё красивее -  
каждый шаг приближает  
нас к мечте!"**

Данные вебинары разработаны в рамках программы «Укрепление устойчивости города Нарын (NURP)», которая реализуется под техническим надзором Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам совместно с агентствами Организации Ага Хана по развитию в Кыргызстане и мэрией города Нарын. За содержание вебинаров и предоставленных информационных материалов ответственность несёт автор и ведущий обучения.

## Урматтуу коңшулар!

Сиздерди ул. Ленинанын боюнда, 3/б үйүнүн жанындагы (өткөөл) аймакты көрктөндүрүү маселесин талкуулоо үчүн WhatsApp-чатына чакырабыз.

Эгер сиз:

- жаш ата-эне болуп,
- балдар аянтчасын кааласаңыз,
- спорттук аянтча тууралуу кыялдансаңыз,
- отургучтар коюп,
- бак-дарактарды отургузууну кааласаңыз, же жөн эле шаарыбызга кайдыгер болбосоңуз — чатыбызга кошулуңуз!

Чатта биз:

- идеяларды чогултабыз
- сунуштарды талкуулайбыз
- эң жакшы чечимдерди добуш менен тандайбыз
- биргеликте аракет кылабыз!
- 

**Сиздин оюңуз маанилүү! Келгиле, шаарды бирге жакшыртабыз жана жайлуураак кылабыз!**

QR-кодго телефонуңуздун камерасын каратыңыз — шилтемеге өтүү үчүн. Эгерде камера иштебесе, шилтемени браузерге кол менен киргизсеңиз болот.

<https://chat.whatsapp.com/FlQWKdQcoOCEkIMOGN7hYB>



**Сиздин идея — биздин короонун эң мыкты чечими болушу мүмкүн! Чатка кошулуңуз!**

## АФИША-ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЧАТЕ

- Что должно быть на афише:
- Где находится территория
- Кому это интересно
- Как присоединиться к чату
- Почему стоит участвовать
- Примеры возможных решений (референсы)
- Краткий лозунг
- «Ваша идея — лучшее решение для нашего двора! Присоединяйтесь в чат!»

<https://www.youtube.com/watch?v=artGfM9nPSk>



# Обзор тем:



- **Смета**
- **Этапы**
- **Финансирование**
- **Партнёрство**
- **Брендирование**

○



# Составление сметы

## Основные этапы и подготовительные работы

### 1. Проектирование и согласования

- Анализ участка: геодезия, планировка.
- Проектно-сметная документация.
- Согласования с администрацией/ЖКХ.

### 2. Земляные и подготовительные работы

- Грунтовая работа: снятие дерна, планировка, вывоз мусора.
- Выравнивание участка: уплотнение грунта,

### 3. Транспортные расходы

- Перевозка техники, материалов, МАФов.
- Учитывать как минимум 10–15% от общей стоимости материалов.

# Составление сметы

| Цены на деревообработку снижены на 20% |                                 |                                                                                     |                                 |                    |                     |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| №                                      | Наименование                    | фото готового изделия                                                               | размер готового изделия         | материал (толщина) | оптовая цена, с НДС |
| 1                                      | Арка Эконом                     |    | 1x1,2x2,5м                      | Дерево, сосна      | 2 800р.             |
| 2                                      | Арка средний сегмент            |    | 1ш*2,5в*1,2раст. Между стойками | Дерево, сосна      | 3 840р.             |
| 3                                      | Арка с цветочницами и скамейкой |   | 2,4x0,84x2,4м                   | Дерево, сосна      | 10 800р.            |
| 4                                      | Шпалера с цветочницей           |  | 1,7*1,7м                        | Дерево, сосна      | 3 200р.             |
| 5                                      | Мостик Эконом                   |  | 1,5x0,7x1,1м                    | Дерево,            | 2 800р.             |

## Составляющие площадки (МАФ) и элементы благоустройства

### 4. Малые архитектурные формы (МАФ)



**МАФ** — это объекты, формирующие облик пространства.

Что входит:

- Детские игровые элементы (горки, качели, карусели).
- Спортивное оборудование (турники, тренажеры).
- Урны, скамейки, заборчики.
- Освещение (опоры, фонари).
- Арт-объекты, скульптуры.

### 5. Озеленение

- Газоны: рулонный или посевной.
- Деревья, кустарники, цветники.
- Уход и посадка (работа и материалы).



7.5L 1.3 штамб

6000 сом



Активация Windows  
Чтобы активировать Windows, перейдите на сайт Microsoft и введите ключ продукта.  
"Параметры".

# Составление сметы

## Составляющие площадки (МАФ) и элементы благоустройства

### 4. Малые архитектурные формы (МАФ)

**МАФ** — это объекты, формирующие облик пространства.

Что входит:

- Детские игровые элементы (горки, качели, карусели).
- Спортивное оборудование (турники, тренажеры).
- Урны, скамейки, заборчики.
- Освещение (опоры, фонари).
- Арт-объекты, скульптуры.

### 5. Озеленение

- Газоны: рулонный или посевной.
- Деревья, кустарники, цветники.
- Уход и посадка (работа и материалы).



# Составление сметы

## 📌 Материалы и труд

### 6. 🛠️ Строительные и отделочные материалы

- Брусчатка, тротуарная плитка.
- Бордюры, подпорные стенки.
- Отсыпка (щебень, песок).

### 7. 🧑 Работы

- Монтаж МАФ, освещение, укладка покрытия.
- Подключение коммуникаций.
- Работы по благоустройству.

### 8. 📋 Резерв на непредвиденные расходы

- Учитывается **10-15%** от общей сметы
- (перерасход материалов, повышение цен, поломки и т.д.)

# Составление сметы

участники определяют ориентировочные затраты по своему эскизу

| Предварительная смета |                                                     |                                             |                     |              |       |               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|---------------|
|                       | Наименование                                        | Альтернатива                                | Размер              | Количество   | Цена  | Сумма         |
| лиственные деревья    | Клен платанолистный                                 | Ясень шатровидный                           | выс 1,5-2 м         | 3            | 1500  | 4500          |
|                       | Липа мелколистная                                   | Липа кавказская                             | выс 1,5-2 м         | 3            | 2000  | 6000          |
|                       | Церцес (богрянник)                                  | Миндаль, декоративная яблоня (мелкоплодная) | высота 1,5м         | 2            | 1500  | 3000          |
|                       | Магнолия Суланжа (розовая)                          | Катальпа штамбовая                          | высота 1,5м         | 2            | 10000 | 20000         |
|                       | Боярышник мягковатый белоцветковый                  | Черешня, вишня, Алыча                       | высота 1,5м         | 3            | 1500  | 4500          |
| травы                 | Цветы летники, тагетис, алисум, петуния             |                                             | временная зона      | 60           | 50    | 3000          |
| МАФЫ                  | Шпалера белая высота блока 2 м.                     | Примерно                                    | (шир 2м * 5шт=10м 4 | 7            | 8000  | 56000         |
|                       | Качели                                              |                                             |                     | 1            | 35000 | 35000         |
|                       | Стойки беседки                                      |                                             | 5 бревен и          | 5            | 12000 | 60000         |
|                       | Брусчатка + укладка + доставка                      |                                             |                     | 26,4         | 800   | 24620         |
|                       | Покупка грунта                                      |                                             |                     | 2            | 5000  | 13500         |
|                       | Шланг для первичного полива и разметки; дождеватель |                                             |                     | 30           | 60    | 1800          |
|                       | Инвентарь лопаты грабли итд                         |                                             |                     | 1            | 2000  | 2000          |
|                       | Ограждение для газона                               | 70погн метров                               |                     | 7            | 600   | 4200          |
|                       | Агро спран черный от сорняков                       |                                             |                     | 130          | 40    | 5200          |
|                       | Транспорт Закуп жердев Сад - Бишкек погруз          | Примерно                                    |                     | 1            | 6000  | 6000          |
|                       | Транспортировка Бишкек-Джала абад                   | Примерно                                    |                     | 1            |       |               |
|                       | Авторский надзор ДП                                 |                                             |                     | 1            | 20000 | 20000         |
|                       | проживание проезд ДП                                |                                             |                     | 1            | 6570  | 6570          |
|                       | Садовник посадка                                    |                                             |                     | 1            | 30000 | 30000         |
|                       | проживание проезд Садовник                          |                                             |                     | 1            | 8570  | 8570          |
|                       | Поливная система                                    | Примерно                                    |                     | 180          | 350   | 63000         |
|                       |                                                     |                                             |                     | <b>Итого</b> |       | <b>592360</b> |
|                       |                                                     |                                             |                     | 10%          |       | <b>651596</b> |

## Основные этапы и подготовительные работы

1. 📐 Проектирование и согласования
2. 🌍 Земляные и подготовительные работы
3. 🚚 Транспортные расходы
4. 🏗️ Малые архитектурные формы (МАФ)
5. 🌱 Озеленение
6. 🛠️ Строительные и отделочные материалы
7. 🧑 Работы
8. 📋 Резерв на непредвиденные расходы
  - Учитывается 10-15% от общей сметы
  - (перерасход материалов, повышение цен, поломки и т.д.)




# Поэтапная реализация проекта

## ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ НА БЕРЕГУ р.АМУР ПО УЛ.КР/



- Почему важно делить проект на этапы
- Связь между этапами и поэтапной сметой
- Групповая работа: разбивка собственного проекта на этапы





# Поиск ресурсов и финансирования

- **Возможные источники финансирования:**
  - Местные бизнесы
  - Муниципальные службы
  - Краудфандинг
- **Примерные ресурсы от муниципалитета:**
  - Посадочный материал
  - Поливная вода
  - Техника для благоустройства
- **Кому и как писать:**
  - Формат письма-запроса (ключевые элементы)
  - К кому обращаться: администрация, местные бизнесы, фонды
-


# Поиск ресурсов и финансирования



**«Как привлечь бизнес к благоустройству городской среды?»**

- **Кого искать (локальный бизнес, социально ответственные компании).**
- **Как обращаться (презентация, выгоды, бренд-пакет).**
- **Что предложить бизнесу (PR, таблички, соцсети).**
- **Прозрачность и доверие (бюджет, отчётность, фотофакты).**

# Поиск ресурсов и финансирования



**Как привлечь местный бизнес к благоустройству: рекомендации**

## **1. Определите потенциальных спонсоров**

- Компании, расположенные рядом с территорией благоустройства.
- Изучите сайты и соцсети компаний: есть ли у них КСО.
- Ориентируйтесь на:
  - Сетевой и локальный ритейл (магазины, кафе, ТЦ).
  - Банки, застройщики. Предприятия, заинтересованные в улучшении имиджа в регионе.

## **2. Продумайте выгоды для бизнеса**

- Информационное освещение: публикации в СМИ, соцсетях, местных телеграм-каналах.
- Бренд-пакет (имиджевое присутствие):
  - Фирменные таблички/стенды на благоустроенной территории.
  - Логотипы на афишах, баннерах, в репортажах.
  - Упоминание в отчетах для муниципалитета, медиа.

# Поиск ресурсов и финансирования



Как привлечь местный бизнес к благоустройству:  
рекомендации

## 3. Принципы обращения

- Составьте презентацию проекта (цель, масштабы, фото территории, предполагаемые изменения).
- Пропишите смету и финансовую модель: сколько нужно, на что пойдут средства.
- Укажите формат участия: софинансирование, предоставление материалов, техника, волонтеры.
- Отметьте публичный характер отчётности (публикация расходов, отчет в соцсетях).

## 4. Прозрачность и доверие

- Разместите бюджет в открытом доступе (Google Docs, сайт, социальные сети).
- Укажите ответственного за средства (фамилия, контакты).
- Используйте QR-коды для перевода средств (если применимо).
- Проводите фото- и видеоотчётность этапов работ.



## **Помощь муниципальных служб в реализации проектов**

### **1. Информационная поддержка**

- Рассылка уведомлений жителям.
- Публикации на официальных ресурсах города, социальных сетях, уличных экранах.
- Поддержка бренд-пакета: упоминание партнёров и спонсоров.

### **2. Предоставление техники и оборудования**

- Выделение спецтехники: трактора, экскаваторы, машины для вывоза мусора.
- Лопаты, тачки, перчатки, мешки – от служб благоустройства.

### **3. Обеспечение ресурсами**

- Поливная вода при озеленении.
- Предоставление земли, плодородного грунта, саженцев.
- Доставка и хранение материалов.

### **4. Участие сотрудников профильных служб**

- Поддержка от специалистов «Зеленхоза».
- Помощь в посадке деревьев, уходе за зелёными насаждениями, планировке территории.



## 💡 Что такое краудфандинг?

Краудфандинг – это добровольный сбор средств от частных лиц (граждан, меценатов) на реализацию общественно полезного проекта.

### ✅ Основные принципы краудфандинговой кампании

#### 1. Чёткая цель и смета

- Указывается, что будет сделано и сколько нужно собрать (например, 150 000 сом.).
- Расписываются траты по категориям: материалы, монтаж, оформление.

#### 2. Прозрачность

- Отображается текущая сумма, количество участников и отчёты.

#### 3. Оповещение и продвижение

- Информирование через дворовые чаты, афиши, СМИ.
- Регулярные обновления: что уже сделано, сколько осталось собрать.



## Что такое краудфандинг?

### ✓ Основные принципы краудфандинговой кампании

#### 1. Публичный контроль и отчётность

- Публикация фото, чеков, закрывающих документов.
- Доступ к Google-таблице с расходами.

#### 2. Что делать при недоборе/перевыполнении бюджета

- **При недоборе:**
  - Информировать вкладчиков.
  - Либо реализовать проект в сокращённом виде.
- **При избытке:**
  - Потратить на дополнительное благоустройство (урны, лавочки).
  - Провести опрос среди участников — куда направить остаток.

#### 3. Юридическая и этическая чистота

- Собранные средства не могут использоваться на личные нужды.
- Указывается ответственное лицо (контакты) за приём и расходование средств.



# Командная работа по поиску финансирования



- **Список потенциальных источников помощи**
  - Коммерческие организации
  - Частные лица
  - Государственные структуры
  - Краудфандинг
- 
- **Кому и что интересно предложить?**
- 
- **Что вы взамен даете?**



# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

**Сделаем Нарын ещё прекраснее вместе, наполнив  
его зеленью и жизнью!**



Данные вебинары разработаны в рамках программы «Укрепление устойчивости города Нарын (NURP)», которая реализуется под техническим надзором Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам совместно с агентствами Организации Ага Хана по развитию в Кыргызстане и мэрией города Нарын. За содержание вебинаров и предоставленных информационных материалов ответственность несёт автор и ведущий обучения.